

**Паспорт регионального проекта
"Все лучшее детям"
(далее - региональный проект 1)**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	«Все лучшее детям»	Срок реализации проекта	2025	2027
Курактор регионального проекта	Милехин Андрей Викторович	Заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области		
Руководитель регионального проекта	Мухартов Андрей Александрович	Первый заместитель министра образования Белгородской области		
Администратор регионального проекта	Алексеева Людмила Михайловна	Заместитель министра области – начальник департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области		
Соисполнители регионального проекта	Харланова Светлана Николаевна	Начальник отдела образования администрации Красненского района		
Целевые группы				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Красненского района	Муниципальная программа района Государственная программа Белгородской области	Развитие образования Красненского района Развитие образования Белгородской области		

2. Показатели регионального проекта 1

N п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастающий итог
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям»												
1.1	«Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»	ГП	Прогрессирующей	Единица	0	2023	9						нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2025 году

N п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.	Задача "Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям"																
1.1	«Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»	ГП БО	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030				
1.	Задача "Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям"														
1.1.	«Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»	X	Ед.	0	2023	9								МП	Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания

**Приложение
к паспорту регионального
проекта «Все лучшее детям»**

План реализации регионального проекта 1 на 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Задача "Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям"											
1.1.	Мероприятие (результат) " Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания "	01.01.2025	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	0	-	
1.1.1.	Мероприятие (результат) " Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в 2025 году реализации "	01.01.2025	31.12.2025	X	X	X	X	X	X		отчет	
1.1.1. К.1	Контрольная точка 1 «Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»	01.01.2025	31.07.2025	X	X	X	X	X	X		Отчет	
1.1.1. К.2	Контрольная точка 1 «Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных	01.08.2025	31.12.2025	X	X	X	X	X	X		Отчет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	организаций средствами обучения и воспитания»	3	4	5	6	7 бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	8	9	10	11	12

**Паспорт регионального проекта
"Педагоги и наставники"
(далее - региональный проект 2)**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	«Педагоги и наставники»	Срок реализации проекта	2025	2027
Куратор регионального проекта	Милёхин Андрей Викторович	Заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области		
Руководитель регионального проекта	Мухартов Андрей Александрович	Первый заместитель министра образования Белгородской области		
Администратор регионального проекта	Музыка Валентина Анатольевна	Начальник отдела воспитанья и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области		
Соисполнители регионального проекта	Харланова Светлана Николаевна	Начальник отдела образования администрации Красненского района		
Целевые группы				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Красненского района	Муниципальная программа района Государственная программа Белгородской области	Развитие образования Красненского района Развитие образования Белгородской области		

2. Показатели регионального проекта 2

N п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации»													
1.1	«Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»	ГП	Прогрессирующий	Единица	2	2023	4	4	4	4	4	4	4	нет
1.2.	«Проведение мероприятий по обеспечению	ГП	Прогрессирующий	Единица	24	2023	48	50	50	52	52	54	54	да

1.2.	«Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»	ГП БО	Единица	4	8	3	3	10	4	2	6	2	4	48
------	--	-------	---------	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Задача " Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации "														
1.1.	«Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных организаций»	X	Ед.	2	2023	4	4	4	4	4	4	4	4	МП	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций

	<p>субъектов Российской Федерации, Г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»</p>							
1.1.1.	4 советникам по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями произведены денежные выплаты							
1.2.	<p>«Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»</p>	x	Единиц	100	2023	350	350	350
1.2.1.	<p>В целях популяризации проекта «Педагоги и наставники» в общеобразовательных учреждениях района проведены социально-значимые мероприятия в школах</p>							
	<p>Количество проведенных тематических мероприятий в общеобразовательных организациях округа</p>							
	<p>Осуществление текущей деятельности</p>							

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего	
1.	Задача 1 «Обеспечение функционирования системы патристического воспитания граждан Российской Федерации»									
	Мероприятие (результат): "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций",	021Ю650500	0	0	0					0
	всего, в том числе:									
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0	0	0					0
	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно)		0	0	0					0
	- средства местного бюджета		0	0	0					0
	Внебюджетные источники		0	0	0					0
1.2.	Мероприятие (результат): "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях", всего, в том числе:	021Ю651790	1137,7	1376	1376	376	376	376	376	8017,7
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		1092,2	880,6	880,6	80,6	80,6	80,6	80,6	5495,2
	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно)		45,5	495,4	495,4	95,4	95,4	95,4	95,4	2522,5
	- средства местного бюджета		0	0	0					0
	Внебюджетные источники		0	0	0					0
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	021Ю600000	1137,7	1376	1376	376	376	376	376	8017,7
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		1092,2	880,6	880,6	80,6	80,6	80,6	80,6	5495,2
	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно)		45,5	495,4	495,4	95,4	95,4	95,4	95,4	2522,5
	- средства местного бюджета		0	0	0					0
	- внебюджетные источники		0	0	0					0

**Приложение
к паспорту регионального
проекта «Педагоги и наставники»**

План реализации регионального проекта 2 на 2025-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственный исполнитель ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ³	Мощность объекта ⁴		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Задача 1 "Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания обучающихся Красненского района"											
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконур и федеральной территории «Сириус», муниципальных	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Харланова Светлана, Николаевна, начальник отдела образования администрации и района	X	X	X	0	Отчет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственный исполнитель ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ³	Мощность объекта ³		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2 общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконур и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в 2025 году"	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации и района	X	X	X		Отчет о расходовании субсидии (из электронного бюджета)
1.1.1. К 1.	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области бюджету муниципального района «Красненский район» межбюджетного трансферта для	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации и района	X	X	X		-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственный исполнитель ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ³	Мощность объекта ⁴		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2 выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1. К 2.	Контрольная точка 2 «Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»		Ежемесячно до 5 числа	-	-	Главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования» Захарова Ирина Ивановна			-		Отчет
1.1.1. К 3.	Контрольная точка 3 «Перечисление заработной платы на счет работника и отчислений во внебюджетные фонды»		Ежемесячно до 10 числа	-	-	Главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования» Захарова			-		Платежные поручения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственный исполнитель ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ³	Мощность объекта ³		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1. К 4.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет об использовании субвенции»	Ежемесячно	до 15 числа	-	-	Ирина Ивановна	-	-	0		Отчет
1.1.2	«Мероприятие (результат) " Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, Г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Начальник отдела образования администрации и Красненского района Харланова С.Н.	-	-	0		x

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственный исполнитель ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ^{3,3}	Мощность объекта ³		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2 профессиональных образовательных организаций в 2026 году"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2. К1.	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области бюджету муниципального района «Красненский район» межбюджетного трансферта для выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственными образовательными организациями, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»			X	X	Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации и района	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидий
1.1.2. К2.	Контрольная точка 2 «Предоставлены субсидии бюджетным, автономным	Ежемесячно до 5 числа		-	-	Главный бухгалтер МКУ «Ресурсный	-	-	-		Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственный исполнитель ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ^{3,3}	Мощность объекта ³		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2 учреждениям и иным некоммерческим организациям»	3	4	5	6	7 центр образования» Захарова Ирина Ивановна	8	9	10	11	12
1.1.2. К 3.	Контрольная точка 3 «Перечисление заработной платы на счет работника и отчислений во внебюджетные фонды»			-		Главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования» Захарова Ирина Ивановна	-	-	-		Платежные поручения
1.1.2. К 4.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет об использовании субвенции»		Ежемесячно до 15 числа	-		Главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования» Захарова Ирина Ивановна	-	-	-		Отчет
1.1.3	«Мероприятие (результат) " Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных	01.01.2027	31.12.2027	-		Начальник отдела образования администрации и Красненского района Харланова С.Н.	-	-	-	0	x

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственный исполнитель ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ³	Мощность объекта ⁴		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	х организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в 2027 году»										
1.1.3. К1.	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области бюджету муниципального района «Красненский район» межбюджетного трансферта для выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных	01.04.2027	31.12.2027	X	X	Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации и района			X	X	Соглашение о предоставлении субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственный исполнитель ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ³	Мощность объекта ³		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»										
1.1.3. К 2.	Контрольная точка 2 «Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»	Ежемесячно	до 5 числа	-	-	Главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования» Захарова Ирина Ивановна	-	-	-		Отчет
1.1.3. К 3.	Контрольная точка 3 «Перечисление заработной платы на счет работника и отчислений во внебюджетные фонды»	Ежемесячно	до 10 числа	-	-	Главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования» Захарова Ирина Ивановна	-	-	-		Платежные поручения
1.1.3. К 4.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет об использовании субвенции»	Ежемесячно	до 15 числа	-	-	Главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования» Захарова Ирина Ивановна	-	-	-		Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственный исполнитель ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ³	Мощность объекта ³		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими ответственными объединениями в общеобразовательных организациях»	01.01.2025	31.12.2027	-	-	Начальник отдела образования администрации и Красненского района Харланова С.Н.	-	-	-	8017,7	-
1.2.1	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими ответственными объединениями в общеобразовательных организациях в 2025 году»	01.01.2025	31.12.2025			Начальник отдела образования администрации и Красненского района Харланова С.Н.				1137,7	-
1.2.1.К.1.	Контрольная точка 1 Контрольная точка 1 «Заклучено соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Начальник отдела образования администрации и Красненского района					Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственный исполнитель ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ³⁵	Мощность объекта ³		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	области бюджету муниципального района «Красненский район» межбюджетного трансферта по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»					Харланова С.Н.					
1.2.1 К.2.	Контрольная точка 2 «Проведены в общеобразовательных организациях социально-значимые мероприятия»		31.12.2025	-	-	Начальник МКУ «Ресурсный центр образования» Закурдаева Ольга Борисовна	-	-	-	0	x
1.2.2	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	01.01.2026	31.12.2026			Начальник МКУ «Ресурсный центр образования» Закурдаева Ольга Борисовна				1376	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ³	Мощность объекта ³		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	объединениями в общеобразовательных организациях в 2026 году»										
1.2.2 .К.1.	Контрольная точка Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области бюджету муниципального района «Красненский район» межбюджетного трансферта по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Начальник отдела образования администрации и Красненского района Харланова С.Н.					Отчет
1.2.2 .К.2.	Контрольная точка 2 «Проведены в общеобразовательных организациях социально-значимые мероприятия»		31.12.2026	-	-	Начальник МКУ «Ресурсный центр образования» Закурдаева Ольга Борисовна				0	x

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственный исполнитель ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ⁵¹	Мощность объекта ³		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2027 году»	01.01.2027	31.12.2027			Начальник МКУ «Ресурсный центр образования» Закурдаева Ольга Борисовна				1376	-
1.2.3	Контрольная точка 1 Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области бюджету муниципального района «Красненский район» межбюджетного трансферта по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных		10.01.2027	-	-	Начальник отдела образования администрации Красненского района Харланова С.Н.					Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственный исполнитель ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ³	Мощность объекта ³		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	х организациях»										
1.2.3 .К.2.	Контрольная точка 2 «Проведены в общеобразовательных организациях социально-значимые мероприятия»		31.12.2027	-	-	Начальник МКУ «Ресурсный центр образования» Закурдаева Ольга Борисовна	-	-	-	0	х

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дошкольного образования" (далее - комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

Структурное подразделение администрации муниципального образования	Отдел образования администрации муниципального района «Красненский район» (Харланова Светлана Николаевна – начальник отдела образования администрации Красненского района)
Связь с муниципальной программой (комплексной программой)	Развитие образования Красненского района

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам					Ответственный за достижение показателя	
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5	6	7							
Задача N 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного дошкольного образования"													
1.1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Прогрессирующей	КПМ	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	Отдел образования администрации Красненского района
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 13 до 7 лет	Прогрессирующей	КПМ	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	Отдел образования администрации Красненского района
Задача N 2 "Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций"													
2.1.	Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право	Прогрессирующей	МП	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	Отдел образования администрации Красненского района
2.2.	Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	Прогрессирующей	МП	Процент	0	2023	0	0	0	0	0	0	Отдел образования администрации Красненского района

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача "Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования"												
1.1.	Мероприятие (результат): «Обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	9	2023	9	9	9	9	9	9	9	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
1.1.1	В рамках «Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского района муниципальному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг» 10 образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования (9 детских садов и 1 структурное подразделение на базе школы) выделены денежные средства в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы.												
1.2	Мероприятие (результат): «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений Красноярского района»	Осуществление текущей деятельности	Единица	9	2023	9	9	9	9	9	9	9	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
2.	Задача "Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций"												
2.1.	Мероприятие (результат): «Осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	9	2023	9	9	9	9	9	9	9	Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право
2.1.1	Реализация мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, посредством предоставления субвенций муниципальным районам и городским округам на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную программу дошкольного образования.												

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей								
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дошкольного образования» (всего), в том числе:		70815,5	64632,7	73214,4	73215,4	73216,4	73217,4	428287,8		
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	02 4 01 00000	0	0	0	0	0	0	0		
- межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно)		62231,8	64628,7	64628,7	64628,7	64628,7	64628,7	385375,3		
- средства местного бюджета		8580,7	0	8580,7	8580,7	8580,7	8580,7	42903,5		
- внебюджетные источники		2309	2309	2309	2309	2309	2309	13854		
Мероприятие (результат): «Обеспечение государственных гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях», всего, в том числе:	02 4 01 73020	59922,8	62319,7	62319,7	62319,7	62319,7	62319,7	371521,3		
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								0		
- межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно)		59922,8	62319,7	62319,7	62319,7	62319,7	62319,7	371521,3		
- средства местного бюджета		0	0	0	0	0	0	0		
- внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0		
Мероприятие (результат): "Осуществлена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", всего, в том числе:		2309	2309	2309	2309	2309	2309	13854		
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	02 4 01 73030							0		
- межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно)		2309	2309	2309	2309	2309	2309	13854		
- средства местного бюджета								0		
- внебюджетные источники								0		
Мероприятие (результат): "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)", всего, в том числе:		10889,7	2309	10889,7	10889,7	10889,7	10889,7	56757,5		
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	02 4 01 00590	0	0	0	0	0	0	0		
- межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно)		0	0	0	0	0	0	0		
- средства местного бюджета		8580,7	0	8580,7	8580,7	8580,7	8580,7	42903,5		
- внебюджетные источники		2309	2309	2309	2309	2309	2309	13854		