

**План
реализации комплекса процессных
мероприятий 1 в 2025-2027 годах**

N п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
I.	Задача "Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования"			
I.1.	Мероприятие (результат): " Обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях "			
I.1.1	Мероприятие (результат) " Обеспечены государственные гарантии реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2025 году»			
I.1.1.K1	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено в реестр соглашений)»	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X
I.1.1.K2	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал»	01.03.	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X
I.1.1.K3	Контрольная точка 3 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал»	01.03.	Попова Г.Н., главный экономист МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
I.1.1.K4	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал»	25.04	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
I.1.2	Мероприятие (результат) "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в 2026году	25.07	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
I.1.2	Мероприятие (результат) "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в 2026году	25.10	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
I.1.2	Мероприятие (результат) "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в 2026году	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации	X

			Красненского района			
1.1.2.К1	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал»		Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	25.01		Отчет
1.1.2.К2	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал»		Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	25.04		Отчет
1.1.2.К3	Контрольная точка 3 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал»		Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	25.07		Отчет
1.1.2.К4	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал»		Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	25.10		Отчет
1.1.3	Мероприятие (результат) "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в 2027 году	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района			X
1.1.3.К1	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал»		Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	25.01		Отчет
1.1.3.К2	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал»		Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	25.01		Отчет
1.1.2.К3	Контрольная точка 3 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал»		Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	25.04		Отчет
1.1.2.К4	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал»		Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	25.07		Отчет

1.2.	Мероприятие (результат) " Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Красненского района "	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X
1.2.1	Мероприятие (результат) " Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Красненского района в 2025 году»	1.01.2025-31.12.2025	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	
1.2.1.K1	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	01.03.	Попова Г.Н., главный экономист МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
1.2.1.K2	Контрольная точка 2 « Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал»	25.04	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
1.2.1.K3	Контрольная точка 3 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал»	25.07	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
1.2.1.K4	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал»	25.10	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
1.2.2.	Мероприятие (результат) " Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Красненского района в 2026году»	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X
1.2.2.K1	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал»	25.01	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Отчет
1.2.2.K2	Контрольная точка 2 « Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал»	25.04	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет

1.2.2.К3	Контрольная точка 3 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал»	25.07	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
1.2.2.К4	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал»	25.10	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
1.2.3.	Мероприятие (результат) " Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Красненского района " в 2027Году	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X
1.2.3.К1	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал»	25.01	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Отчет
1.2.3.К2	Контрольная точка 2 « Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал»	25.04	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
1.2.3.К3	Контрольная точка 3 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал»	25.07	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
1.2.3.К4	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал»	25.10	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
2.	Задача "Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций"			
2.1.	Мероприятие (результат) : "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования"			
2.1.1.	Мероприятие (результат): "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" в 2025 году	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Отчет
		X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Отчет

2.1.1.K1	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»	31.03.	Попова Г.Н., главный экономист МКУ «Ресурсный центр образования»	Соглашение
2.1.1.K2	Контрольная точка 2 «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал»	25.04	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
2.1.1.K3	Контрольная точка 3 «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал»	25.07	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
2.1.1.K4	Контрольная точка 4 «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал»	25.10	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
2.1.2.	Мероприятие (результат) "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" в 2026 году	X	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
2.1.2.K1	Контрольная точка 1 «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал»	25.01	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
2.1.2.K2	Контрольная точка 2 «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал»	25.04	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
2.1.2.K3	Контрольная точка 3 «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал»	25.07	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
2.1.2.K4	Контрольная точка 4 «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал»	25.10	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
2.1.3.	Мероприятие (результат) "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" в 2027 году	X	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет

2.1.3.К1	Контрольная точка 1 «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал»	25.01	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
2.1.3.К2	Контрольная точка 2 «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал»	25.04	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
2.1.3.К3	Контрольная точка 3 «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал»	25.07	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
2.1.3.К4	Контрольная точка 4 «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал»	25.10	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация образовательных программ общего образования" (далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

Структурное подразделение администрации муниципального образования	Отдел образования администрации муниципального района «Красненский район» (Харланова Светлана Николаевна – начальник отдела образования администрации Красненского района)
Связь с муниципальной программой (комплексной программой)	Развитие образования Красненского района

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам					Ответственный за достижение показателя	
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
<p>Задача 1 "Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно"</p>													
1.1.	Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя	Прогрессирующей	КПМ	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	Отдел образования администрации Красноярского района
<p>Задача 2 "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, в государственных и муниципальных образовательных организациях"</p>													
2.1.	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	Прогрессирующей	ГП	Процент	63,5	2023	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	70,0	Отдел образования администрации Красноярского района
2.2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций), сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам	П	КПМ	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	Отдел образования администрации Красноярского района
2.3.	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования	Прогрессирующей	КПМ	Процент	87,0	2023	88	89	89	89	89	90	Отдел образования администрации Красноярского района
<p>Задача N 3 "Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка"</p>													

	классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя																		
2.	Задача "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях"																		
2.1.	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	КПМ	Процент	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64,0
2.2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций), славших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, славших единый государственный экзамен по данным предметам	КПМ	Процент	100															100
2.3.	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования	КПМ	Процент	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88
3.	Задача "Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка"																		
3.1.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охватываемых профильным обучением	КПМ	Процент	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82,4
3.2.	Доля общеобразовательных организаций Белгородской области, являющихся площадками по созданию единого образовательного пространства в рамках проекта "Школа Минпросвещения России"	КПМ	Процент	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9

3.3.	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций	Человек	-	-	-	-	-	-	90	-	90	-	90
------	---	---------	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача "Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно"												
1.1.	Мероприятие (результат): «Осуществлена выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»	Выплаты физическим лицам	человек	93	2023	93	93	93	93	93	93	93	Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя
1.1.1.	Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 100% педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций выполняющих функции классного руководителя. Выплаты в рамках перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 24 января 2020 года N Пр-113, в части обеспечения выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство												
2.1.	Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия, направленные на развитие общего образования»	Осуществление текущей деятельности	Процент	63,5	2023	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	70,0	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах	

	(оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района»	деятельности	Процент	90	2023	90	90	100	100	100	100	100	области, являющихся площадками по созданию единого образовательного пространства в рамках проекта "Школа Минпросвещения России"
3.2.1.	Обеспечение возможностей для получения обучающимися государственных образовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, включает в себя оказание муниципальными общеобразовательными организациями района услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания											Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций	

**План
реализации комплекса процессных мероприятий 2 в 2025-2027 годах**

N п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача "Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров"			
1.1.	Мероприятие (результат) "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных учреждений"	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X
1.1.1.	Мероприятие (результат) "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных учреждений за 2025 год"	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X
1.1.1.K1	Контрольная точка 1 "Заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета Белгородской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных учреждений"	15.02.	Попова Г.Н., главный экономист МКУ «Ресурсный центр образования»	Соглашение
1.1.1.K2	Контрольная точка 2 "Выплаты осуществлены"	15.12.	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет о расходах бюджета Красненского района
1.1.2.	Мероприятие (результат) : «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных учреждений за 2026 год»	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X
1.1.2.K1	Контрольная точка 1 "Заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета"	15.02.	Попова Г.Н., главный экономист МКУ «Ресурсный центр	Соглашение

	Белгородской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных учреждений"			образования»	
1.1.2.К2	Контрольная точка 2 "Выплаты осуществлены"	15.12.	Х	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет о расходах бюджета Красненского района
1.1.3.	Мероприятие (результат) "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных учреждений" за 2027 год		Х	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Х
1.1.1.3К1	Контрольная точка 1 "Заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета Белгородской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных учреждений"	15.02.		Попова Г.Н., главный экономист МКУ «Ресурсный центр образования»	Соглашение
1.1.3.К2	Контрольная точка 2 "Выплаты осуществлены"	15.12.		Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет о расходах бюджета Красненского района
2.	Задача "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования в муниципальных организациях"				
2.1.	Мероприятие (результат): "Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования"		Х	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Х
2.1.1.	Мероприятие (результат) : "Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования" в 2025 году		Х	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Х
2.1.1.К1	Контрольная точка 1 "Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего	10.01.		Закурдаева О.Б., директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга

2.1.1.K2	образования и общеобразовательным предметам за 1-й квартал "	10.04.	Закурдаева О.Б., директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.1.1.K3	Контрольная точка 2 "Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 2-й квартал"	10.07.	Закурдаева О.Б., директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.1.1.K4	Контрольная точка 4"Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 4-й квартал"	10.10.	Закурдаева О.Б., директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.1.2.	Мероприятие (результат) : "Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования" в 2026 году	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X
2.1.2.K1	Контрольная точка 1 "Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 1-й квартал "	10.01.	Закурдаева О.Б., директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.1.2.K2	Контрольная точка 2 "Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 2-й квартал"	10.04.	Закурдаева О.Б., директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга

2.1.2.К3	Контрольная точка 3 "Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 3-й квартал "	10.07.	Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.1.2.К4	Контрольная точка 4"Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 4-й квартал"	10.10.	Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.1.3.	Мероприятие (результат) : "Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования" в 2027 году	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X
2.1.3.К1	Контрольная точка 1 "Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 1-й квартал "	10.01.	Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.1.3.К2	Контрольная точка 2 "Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 2-й квартал"	10.04.	Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.1.3.К3	Контрольная точка 3 "Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 3-й квартал "	10.07.	Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.1.3.К4	Контрольная точка 4"Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам,	10.10.	Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга

	принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 4-й квартал"					
3.	Задача "Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка"					
3.1.	Мероприятие (результат): "Реализация государственного стандарта общего образования"	X		Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X	
3.1.1.	Мероприятие (результат): "Реализация государственного стандарта общего образования" в 2025 году	X		Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X	
3.1.1.К1	Контрольная точка 1 "Мониторинг прогнозных данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования на будущий учебный год"		31.04	Закурдаева О.Б., директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района		Отчетная форма по итогам мониторинга
3.1.1.К2	Контрольная точка "Мониторинг данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования в текущем учебном году"		10.01	Закурдаева О.Б., директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района		Отчетная форма по итогам мониторинга
3.1.2.	Мероприятие (результат): "Реализация государственного стандарта общего образования" в 2026 году	X		Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X	
3.1.2.К1	Контрольная точка 1 "Мониторинг прогнозных данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования на будущий учебный год"		31.04	Закурдаева О.Б., директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района		Отчетная форма по итогам мониторинга
3.1.2.К2	Контрольная точка "Мониторинг данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего		10.01	Закурдаева О.Б., директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района		Отчетная форма по итогам мониторинга

	общего образования в текущем учебном году"					
3.1.3.	Мероприятие (результат): "Реализация государственного стандарта общего образования" в 2027 году	X		Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X	
3.1.3.К1	Контрольная точка 1 "Мониторинг прогнозных данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования на будущий учебный год"	31.04		Закурдаева О.Б., директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Отчетная форма по итогам мониторинга	
3.1.3.К2	Контрольная точка "Мониторинг данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования в текущем учебном году"	10.01		Закурдаева О.Б., директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района	Отчетная форма по итогам мониторинга	
3.2.	Мероприятие (результат): "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района"	X		Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X	
3.2.1.	Мероприятие (результат): "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района" в 2025 году	X		Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X	
3.2.1.К1	Контрольная точка "Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам на будущий учебный год"	31.04.2025		Мамонова М.С., главный специалист отдела образования администрации Красненского района	Отчетная форма по итогам мониторинга	
3.2.1.К2	Контрольная точка "Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам в текущем учебном году"	31.10.2025		Мамонова М.С., главный специалист отдела образования администрации Красненского района	Отчетная форма по итогам мониторинга	
3.2.2.	Мероприятие (результат): "Обеспечение	X		Харланова С.Н., начальник отдела	X	

3.2.2.К1	<p>деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района" в 2026 году</p> <p>Контрольная точка "Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам на будущий учебный год"</p>	31.04.2026	<p>образования администрации Красненского района</p> <p>Мамонова М.С., главный специалист отдела образования администрации Красненского района</p>	Отчетная форма по итогам мониторинга
3.2.2.К2	<p>Контрольная точка "Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам в текущем учебном году"</p>	31.10.2026	<p>Мамонова М.С., главный специалист отдела образования администрации Красненского района</p>	Отчетная форма по итогам мониторинга
3.2.3.	<p>Мероприятие (результат): "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района" в 2027 году</p>	X	<p>Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района</p>	X
3.2.3.К1	<p>Контрольная точка "Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам на будущий учебный год"</p>	31.04.2027	<p>Мамонова М.С., главный специалист отдела образования администрации Красненского района</p>	Отчетная форма по итогам мониторинга
3.2.3.К2	<p>Контрольная точка "Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам в текущем учебном году"</p>	31.10.2027	<p>Мамонова М.С., главный специалист отдела образования администрации Красненского района</p>	Отчетная форма по итогам мониторинга

**Паспорт комплекса процессных мероприятий "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»
(далее - комплекс процессных мероприятий 3)**

1. Общие положения

Структурное подразделение администрации муниципального образования	Отдел образования администрации муниципального района «Красненский район» (Харланова Светлана Николаевна – начальник отдела образования администрации Красненского района)
Связь с муниципальной программой (комплексной программой)	Развитие образования Красненского района

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/уб ывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам						Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
<p>Задача 1 "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100 % обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях"</p>													
2.1.	Доля обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	Прогрессирующую	КПМ	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	Отдел образования администрации Красненского района
2.2.	Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Красненского района	Прогрессирующую	КПМ	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	Отдел образования администрации Красненского района

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача 1 "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях"											
1.1.	Мероприятие (результат): «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»	Осуществление текущей деятельности	Человек	292	2023	286	286	286	286	286	286	Доля обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях
1.1.1.	Обеспечение обучающихся начальной школы (1 - 4 классов) не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда (не считая горячего напитка) за счет бюджетов федерального, регионального и местного уровней, а также за счет иных источников финансирования, установленных законом.											
1.2.	Мероприятие (результат): «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Осуществление текущей деятельности	Единица	9	2023	9	9	9	9	9	9	Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Красненского района
1.2.1.	Проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания											

План реализации комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"			
1.1.	Мероприятие (результат): "Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях"	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X
1.1.1.	Мероприятие (результат): "Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" в 2025 году	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	X
1.1.1.К1	Контрольная точка 1 "Мониторинг обеспеченности в 1-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях"	31.03.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
1.1.1.К2	Контрольная точка 2 "Мониторинг обеспеченности в 2-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях"	30.06.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
1.1.1.К3	Контрольная точка 3 "Мониторинг обеспеченности в 3-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях"	30.09.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
1.1.1.К4	Контрольная точка 4 "Мониторинг обеспеченности в 4-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях"	31.12.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга

	муниципальных организациях"					
1.1.2.	Мероприятие (результат): "Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" в 2026 году	X		Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района		X
1.1.2.К1	Контрольная точка 1 "Мониторинг обеспеченности в 1-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях"	31.03.		Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района		Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
1.1.2.К2	Контрольная точка 2 "Мониторинг обеспеченности в 2-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях"	30.06.		Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района		Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
1.1.1.К3	Контрольная точка 3 "Мониторинг обеспеченности в 3-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях"	30.09.		Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района		Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
1.1.2.К4	Контрольная точка 4 "Мониторинг обеспеченности в 4-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях"	31.12.		Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района		Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
1.1.3.	Мероприятие (результат): "Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" в 2027 году	X		Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района		X
1.1.3.К1	Контрольная точка 1 "Мониторинг обеспеченности в 1-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях"	31.03.		Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района		Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
1.1.3.К2	Контрольная точка 2 "Мониторинг обеспеченности в 2-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях"	30.06.		Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района		Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга

1.1.3.К3	Контрольная точка 3 "Мониторинг обеспеченности в 3-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях"	30.09.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
1.1.3.К4	Контрольная точка 4 "Мониторинг обеспеченности в 4-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях"	31.12.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.	Мероприятие (результат) : "Организовано бесплатное горячее питание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов "	X	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.1	Мероприятие (результат) : " Организовано бесплатное горячее питание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 2025 году»	31.12	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.1.К1	Контрольная точка 1 "Мониторинг обеспеченности в 1-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях"	31.03.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.1.К2	Контрольная точка 2 "Мониторинг обеспеченности в 2-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях"	30.06.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.1.К3	Контрольная точка 3 "Мониторинг обеспеченности в 3-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в государственных и муниципальных организациях"	30.09.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга

2.2.1.К4	Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 4-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях"	31.12.	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.2	Мероприятие (результат) : " Организовано бесплатное горячее питание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 2026 году»	31.12	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.2.К1	Контрольная точка 1 "Мониторинг обеспеченности в 1-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях"	31.03.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.2.К2	Контрольная точка 2 "Мониторинг обеспеченности в 2-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях"	30.06.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.2.К3	Контрольная точка 3 "Мониторинг обеспеченности в 3-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в государственных и муниципальных организациях"	30.09.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.2.К4	Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 4-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях"	31.12.	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.3	Мероприятие (результат) : " Организовано бесплатное горячее питание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 2027 году»	31.12	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга

2.2.3.К1	Контрольная точка 1 "Мониторинг обеспеченности в 1-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях"	31.03.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.3.К2	Контрольная точка 2 "Мониторинг обеспеченности в 2-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях"	30.06.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.3.К3	Контрольная точка 3 "Мониторинг обеспеченности в 3-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в государственных и муниципальных организациях"	30.09.	Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга
2.2.3.К4	Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 4-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях"	31.12.	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга

**Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие
дополнительного образования"
(далее - комплекс процессных мероприятий 4)**

1. Общие положения

Структурное подразделение администрации муниципального образования	Отдел образования администрации муниципального района «Красненский район» (Харланова Светлана Николаевна – начальник отдела образования администрации Красненского района)
Связь с муниципальной программой (комплексной программой)	Развитие образования Красненского района

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

N п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по месяцам/кварталам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
Задача "Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей"														
1.1	Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам	прогрессирующий	КПМ	%	47,6	2023	48	48,3	48,4	48,6	48,8	49	Отдел образования администрации Красненского района	
1.2	Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций	прогрессирующий	КПМ	%	95	2023	95,1	95,2	95,3	95,3	95,4	95,5	Отдел образования администрации Красненского района	
1.3	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	прогрессирующий	ГП	%	35	2023	45	50	55	60	65	70	Отдел образования администрации Красненского района	

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей															
1	Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам	%												48	
2	Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций	%												95,1	
3	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	%												45	

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий		
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Задача "Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей"													
1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций) Красненского района	Осуществление текущей деятельности	Единица	2	2023	2	2	2	2	2	2	2	2	Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным

										программам	
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей, подведомственных отделу образования администрации Красненского района											
1.1.1.	Обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей	Единица	0	2023	0	0	0	0	0	0	Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций
1.2.1.	Обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями										
1.3.	Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	10	2022	10	10	10	10	10	Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам
1.3.1.	Поддержка и организация массовых мероприятий с детьми и молодежью, создание условий для обеспечения свободы выбора обучающимися и родителями образовательных программ, возможности построения индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на личностные результаты, разработку и экспериментальную апробацию образовательных программ нового поколения, на улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей, создание условий для реализации эффективного и рационального учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования детей										

**План
реализации комплекса процессных
мероприятий 4 в 2025 -2027 годах**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
	1	2	3	4
1.	Задача "Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей"			
1.1.	Мероприятие (результат): "Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района"	31.12.	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Отчет
1.1.1.	Мероприятие (результат) : "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области в 2025 году»"	31.12.	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Отчет
1.1.1.К1	Контрольная точка «Осуществлено финансирование обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района»	31.12	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
1.1.2.	Мероприятие (результат) : "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области в 2026 году»"	31.12.	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Отчет
1.1.2.К1	Контрольная точка «Осуществлено финансирование обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района»	31.12	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
1.1.3.	Мероприятие (результат) : "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области в 2027 году»"	31.12.	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Отчет
1.1.3.К1	Контрольная точка «Осуществлено финансирование обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района»	31.12	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
1.2	Мероприятие (результат): "Обеспечена деятельность"	31.12	Харланова С.Н., начальник отдела	Отчет

	социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей»		образования администрации Красненского района	
1.2.1	Мероприятие (результат): "Обеспечена деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей" в 2025 году	31.12	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Отчет
1.2.1.К1	Контрольная точка «Осуществлено финансирование обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей»	31.12.	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
1.2.2	Мероприятие (результат): "Обеспечена деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей" в 2026 году	31.12	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Отчет
1.2.2.К1	Контрольная точка «Осуществлено финансирование обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей»	31.12.	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет
1.2.3	Мероприятие (результат): "Обеспечена деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей" в 2027 году	31.12	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Отчет
1.2.3.К1	Контрольная точка «Осуществлено финансирование обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей»	31.12.	Захарова И.И., главный бухгалтер МКУ «Ресурсный центр образования»	Отчет

1.3	Мероприятие (результат): "Реализованы мероприятия, проводимые для детей и молодежи, расширен потенциал системы дополнительного образования детей"	31.12.	Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района	Отчет
1.3.1	Мероприятие (результат): "Реализованы мероприятия, проводимые для детей и молодежи, расширен потенциал системы дополнительного образования детей" в 2025 году	31.12.	Смирных И.Н, директор МБУ ДО «Дом детского творчества»	Отчет
1.3.1.К1	Контрольная точка «Реализованы мероприятия, проводимые для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей»	31.12.	Смирных И.Н, директор МБУ ДО «Дом детского творчества»	Отчет
1.3.2	Мероприятие (результат): "Реализованы мероприятия, проводимые для детей и молодежи, расширен потенциал системы дополнительного образования детей" в 2026 году	31.12.	Смирных И.Н, директор МБУ ДО «Дом детского творчества»	Отчет
1.3.2.К1	Контрольная точка «Реализованы мероприятия, проводимые для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей»	31.12.	Смирных И.Н, директор МБУ ДО «Дом детского творчества»	Отчет
1.3.2	Мероприятие (результат): "Реализованы мероприятия, проводимые для детей и молодежи, расширен потенциал системы дополнительного образования детей" в 2027 году	31.12.	Смирных И.Н, директор МБУ ДО «Дом детского творчества»	Отчет
1.3.2.К1	Контрольная точка «Реализованы мероприятия, проводимые для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей»	31.12.	Смирных И.Н, директор МБУ ДО «Дом детского творчества»	Отчет

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей"
(далее - комплекс процессных мероприятий 5)

1. Общие положения

Структурное подразделение администрации муниципального образования	Отдел образования администрации муниципального района «Красненский район» (Харланова Светлана Николаевна – начальник отдела образования администрации Красненского района)
Связь с муниципальной программой (комплексной программой)	Развитие образования Красненского района